

DARTS ROBOT

Razan shaker Alnemari

Industrial Engineer leader



ورقة المشروع

- خطة المشروع
- الهيكل التنظيمي للمجموعة
 - توزيع المهام
 - الخط الزمني
 - خط الإنتاج



أعضاء الفريق ..

- رزان شاكر النمري
- رهف فهد الزهراني
- نوف فيصل الكنيدري
 - فارس علي الزهراني
- طارق صالح التويجري
 - رغد منصور السريّع
 - بشاير سفر الثبيتي
- سارة محمد العميري
 - عزام صالح السعود
- أحمد عبدالرزاق الزهراني
 - حمود عبدالله الشمري



فكرة المشروع

تصميم وبرمجة روبوت قادر على مبارزة روبوت اخر بحماية البالون خاصته والهجوم على بالون الفريق الاخر .

يتكون الروبوت من ذراع (۱) مصمم به اداة الدفاع السكين (۲) مركبة في قاعدة (۳) متحركة ومرنة بواسطة العجلات (٤) تحتويالقاعدة على مساحة لتثبيت البالون (۵).

يتم التحكم بالروبوت من خلال برمجته على:

حركة الذراع في بعدين أعلى و أسفل والجانبين الأيمن والأيسر , والبعد الثاني للأمام والخلف .


أيضاً يبرمج لتتحكم بالعجلات لنتمكن من تحريكه في ساحة المبارزة .



المخطط التنظيمي ..



الهندسة الصناعية





توزيع المهام

المندسة المبكانبكية

أحمد

- تجميع التصميم
- اختيار نوع الطابعة وطباعتها

طارق

التصميم الميكانيكي للقاعدة

عزام

التصميم الميكانيكي للذراع

هندسة الالكنرونيات

فارس

- تحديد العناصر الكهربائية للقاعدة
 - تجميع العناصر

حمود

 تحديد العناصر الكهربائية للذراع

الذكاء والروبوت

سارة

• برمجة الذراع للتحكم

رغد

برمجة القاعدة للتحكم

إننرنت الأشباء

بشاير

• برمجة الواجهة للتحكم

حنین

برمجة الواجهة للتحكم

نوف

برمجة الواجهة للتحكم



الخط الزمني

الزمن / الأيام

الأسبوع الأول	١	۲	۳	٤	0	٦	٧
الاسبوع الثاني	١	٢	۳	٤	0	٦	٧
لهندسة الميكانيكية							
نندسة الإلكترونيات							
الذكاء الصناعي	•••	• • • •	• • •	• • •	• • • •	• • • •	} •
إنترنت الأشياء	••	• • • •	• • •	• • •	• • • •	• • • •	

• المدة المتوقعة لإنجاز المشروع هي أسبوعين



خطة العمل

- ۱- العمل على الفكرة او المشروع وتفاصيلها.
 - ٢- معرفة تفاصيل المشروع وتقسيمها.
 - ٣- توزيع المهام .
 - ٤- تقسيم المهام .
 - ٥- التنفيذ .

خط الانتاج

نوع التشكيل : نوعة : بلاستيك آليته : 3D printing آلية تجميع المنتج :

يدوي

آلية التغليف والتعبئة :

يدوي البرنامج النهائي : روبوت DARTS